

令和6年 千代田区ねずみ対策事業(重点対策地域事業)

【神田五軒町々会】ドブネズミ集中駆除作業計画表

施工日	2024年 8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
作業内容	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
						事前調査 (捕獲作業)	①殺鼠剤設置							②点検・殺鼠剤補充								③点検・殺鼠剤補充									④点検・殺鼠剤補充

施工日	2024年 9月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
作業内容	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
				⑤点検・殺鼠剤補充							⑥点検・殺鼠剤補充						⑦点検・殺鼠剤補充							⑧点検・殺鼠剤補充							

施工日	2024年 10月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
作業内容	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木				
	⑨点検・殺鼠剤補充									⑩点検・殺鼠剤撤去	効果判定(捕獲作業)	備考 ・初回設置作業(8/7)前に事前調査として同地区にて一斉捕獲を実施 ・①殺鼠剤設置:殺鼠剤を設置し集中駆除開始 ・②~⑩点検・補充日に設置した殺鼠剤の喫食状況の確認、死骸の検索・回収を実施 ・最終作業(10/9)完了後、効果判定として一斉捕獲を実施 ・上記作業計画は予定であり、ネズミの発生状況や殺鼠剤の喫食状況により、変更することがあります。																							



①~⑩の期間中に設置される殺鼠剤入りの黒箱(写真は実物と若干異なります)



8/6~7と10/9~10の2回のみ設置される捕獲装置

※ネズミの死骸については、清掃事務所にご相談ください。  
千代田清掃事務所 03-3251-0566

神田五軒町々会  
町会長 小林俊司  
03-3833-2857